

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel : Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková
organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 894
Statutární orgán : **Ing. Libor Lenža** - ředitel
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Libor Lenža - ředitel
b) ve věcech technických : Ing. Libor Lenža - ředitel
IČ : 00098639
DIČ : (neplátce DPH)
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., Valašské Meziříčí
Číslo účtu : 3937851/0100
Tel. / Fax : 571 611 928
E-mail : libor.lenza@astrovm.cz

Zhotovitel : **JASY Vsetín s.r.o**
Sídlo : 4.května 353, 755 01 Vsetín
Statutární orgán : **Viktor Sypták** – jednatel společnosti s ručením omezeným
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Viktor Sypták – jednatel společnosti s ručením omezeným
b) ve věcech technických : Viktor Sypták, Jiří Věžník, Václav Černoch
IČ : 25860852
DIČ : CZ25860852
Bankovní ústav : KB, a.s., pobočka Vsetín
Číslo účtu : 27-6225570247/0100
Tel. / Fax : 571-413-023/571-421-077
E-mail: : jasy@jasy.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 009/0512/1209 dne 14. 6. 2012 na akci:

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – odstranění havarijního stavu budov – 1. etapa“ (dále jen Smlouva)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je:

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je:

- **subdodavatelé zhotovitele stavby nepotvrdili dodávky speciálních materiálů v předběžně odsouhlasených termínech - jedná se o:**
 - o **tepelnou izolaci VIP a**
 - o **hliníkové plechy (vlnovka) pro střechu nástavby přednáškového sálu**
- **zhotovitel stavby byl nucen provést objednávky opakovaně, přičemž subdodavatelé byly smluvně uzavřeny dodávky materiálů v náhradním termínu.**

3. ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA PLNĚNÍ

Článek 3. 1 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.1. Termín **zahájení** doby plnění
a předání staveniště:

14.6.2012

Termín **dokončení** a protokolární předání
a převzetí díla:

30.8. 2012

Smluvní strany se dohodly, že ve dnech 10. 8. až 19. 8. 2012 budou z důvodů konání letní dětského tábora pozastaveny všechny práce a zároveň nejpozději dne 9.8. bude staveniště (hlavní budova Hvězdárny Valašské Meziříčí, p.o.) předáno objednateli ve stavu schopném běžného provozu (tedy vyklizené, uklizené, apod.).

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Valašském Meziříčí dne 12. 07. 2012


Ve Valašském Meziříčí dne 12. 07. 2012

Objednatel:


.....
Ing. Libor Lenža, ředitel



Zhotovitel:


.....
Viktor Sypták,
jednatel společnosti s ručením omezeným

