

Číslo dodatku smlouvy objednatele: HVM/244-2/2012
Číslo dodatku smlouvy zhotovitele: xxxxx

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Hvězdárna Valašské Meziříčí**, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 894
Statutární orgán : **Ing. Libor Lenža** - ředitel
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Libor Lenža - ředitel
b) ve věcech technických : Ing. Libor Lenža – vedoucí provozního odboru
IČ : 00098639
DIČ : (neplátce DPH)
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., Valašské Meziříčí
Číslo účtu : 3937851/0100
Tel. / Fax : 571 611 928
E-mail : libor.lenza@astrovm.cz

1.2 Zhotovitel : **JASY Vsetín s.r.o**

Sídlo : 4.května 353, 755 01 Vsetín
Statutární orgán : **Viktor Sypták** – jednatel společnosti s ručením omezeným
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Viktor Sypták – jednatel společnosti s ručením omezeným
b) ve věcech technických : Viktor Sypták, Jiří Věžník, Václav Černoch
IČ : 25860852
DIČ : CZ25860852
Bankovní ústav : KB, a.s., pobočka Vsetín
Číslo účtu : 27-6225570247/0100
Tel. / Fax : 571-413-023/571-421-077
E-mail : jasy@jasy.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele HVM/244/2012 dne 14. 06. 2012 na akci:

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – odstranění havarijního stavu budov – 1. etapa“
(dále jen „dílo“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 2 je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 1 tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Cena stanovená Smlouvou o dílo se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

XXXX Kč bez DPH
(slovy : xxxxxxxxkorunčeských)

xxxxx Kč DPH 20%

xxxxxx Kč (včetně DPH)
(slovy : xxxxxxxxkorunčeských)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Ruší se text čl. 4.1.:

- 4.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

2.258.129,- Kč (bez DPH)

(slovy: **Dvamiliónydvěstěpadesátosmtisícjednostodvacetdevět korun českých**)

451.626,- Kč DPH 20 %

2.709.755,- Kč (včetně DPH)

(slovy: **Dvamiliónysedmsetdevěttisícsepmsetpadesátpětkorun českých**)

Rozpis ceny:

- a) Kompletní dodávka stavby

2.243.129,- Kč (bez DPH)

448.626,- Kč DPH 20 %

2.691.755,- Kč (včetně DPH)

- b) Dokumentace skutečného provedení stavby

15.000,- Kč (bez DPH)

3.000,- Kč DPH 20 %

18.000,- Kč (včetně DPH)

a nahrazuje se novým čl. 4.1., který zní:

- 4.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, které činí :

XXXXX,- Kč (bez DPH)

(slovy: **XXXX korun českých**)

XXXX,- Kč DPH 20 %

XXXX,- Kč (včetně DPH)

(slovy: XXXXX korun českých)

Rozpis ceny:

b) Kompletní dodávka stavby

XXXX,- Kč (bez DPH)

XXXX,- Kč DPH 20 %

XXXXX,- Kč (včetně DPH)

b) Dokumentace skutečného provedení stavby

XXXX,- Kč (bez DPH)

XXXX,- Kč DPH 20 %

XXXX,- Kč (včetně DPH)

4. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Text čl. 22.6 se doplňuje o text:

22.6 Přílohou č. 3 této smlouvy je Změnový list č. 1.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 5.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
- 5.3. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.4. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

Přílohy:

1 x Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

Valašské Meziříčí dne.....

Vsetín dne

Objednatel

Ing. Libor Lenža
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Zhotovitel

Viktor Sypták
jednatel společnosti s ručením omezeným