(:Jl'slo smlouvy objednatele: HVM/244/2012
Cislo smlouvy zhotovitele: 009/0512/1209

SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 536 a n. zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti

1.  SMLUVNIi STRANY A IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY:

1.1.  Objednatel

Zapsan v obchodnim rejstfiku
Statutarni organ

Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich
b) ve vécech technickych
IC

DIC

Bankovni ustav

Cislo G&tu

Tel. / Fax

E-mail

1.2__Zhotovitel
Sidlo

Statutarni organ

Zapsan v obchodnim rejstiiku

Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich

b) ve vécech technickych

Hvézdarna Valasské Mezifiéi, pfispévkova organizace
Vsetinska 78, 757 01 Valasské Mezifici

vedeném u KS v Ostrave, oddil Pr, viozka 894

Ing. Libor Lenza - feditel

Ing. Libor Lenza - feditel

Ing. Libor Lenza — vedouci provozniho odboru
00098639

(neplatce DPH)

Komeréni banka, a.s., Valasské Mezifici
3937851/0100

571611928

libor.lenza@astrovm.cz

. JASY Vsetin s.r.o
. 4. kvétna 353, 755 01 Vsetin

. Viktor Syptak — jednatel spole¢nosti s ru¢enim omezenym

. vedeném u KS v Ostravé, oddil C, vlozka 22671

. Viktor Syptak — jednatel spole¢nosti s ru¢enim omezenym

. Viktor Syptak, Jifi Vé&znik, Vaclav Cernoch

IC : 25860852

DIC . CZ25860852

Strana |



Bankovni Ustav : KB, a.s., pobocka Vsetin
Cislo uctu © 27-6225570247/0100
Tel. / Fax . 571-413-023/571-421-077
E-mail . jasy@jasy.cz

1.3 Objednatel je pravnickou osobou a prohladuje, Ze ma veskera prava a zpusobilost k tomu, aby pinil
zavazky, vyplyvajici z uzavfené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni prekazky, které by branily i
omezovaly pInéni jeho zavazkd.

1.4 Zhotovitel je pravnickou osobou, zaloZenou a existujici podle pravnich predpist Ceské republiky.
Zhotovitel timto prohlasuje, 2e ma veskera prava a zplsobilost k tomu, aby splnil zavazky vyplyvajici
z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni pfekazky, které by branily, Ci omezovaly plnéni jeho
zavazk(l a Ze uzavienim smlouvy nedojde k porueni zadného obecné zavazného predpisu. Zhotovitel
soucasné prohlasuje, e se dostatenym zplsobem seznamil se zaméry objednatele ohledné pfipravy
a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na zakladé tohoto zjisténi
pfistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

1.5 Identifikaéni tdaje stavby

Nazev vefejné zakazky : Hvézdarna Valasské Mezifiéi, p. 0. — odstranéni
havarijniho stavu budov — 1. etapa

Stavebni povoleni : SR/10836/2012/Za-330

Misto stavby : Hvézdarna Valasské Mezifici, p. 0., Vsetinska 78,
757 01 Valasské Mezifiéi, Hiavni budova €.p. 941,
parc. & 1075, k.U. 776360 Valasske MezifiCi -
mésto

Investor : Zlinsky kraj, Tf. T. Bati 21, 761 90 Zlin
Subjekt povéfeny vykonem &innosti investora —
Hvézdarna Valasské Mezifi¢i, p. 0., Vsetinska 78,
757 01 Valagské Mezifi¢i, IC: 00098639

Projektant : Ing. Arch. Martina Hovorakova, Jasenice 627,
755 01 Vsetin

Projektova dokumentace : PD zakézkové ¢. 17_2011; 02/2012

Autorsky dozor : Ing. Arch. Martina Hovorakova, Jasenice 627,
755 01 Vsetin ’

Generalni dodavatel stavby : JASY Vsetin s.r.o0., 4.kvétna 353, 755 01 Vsetin

Koordinator BOZP objednatele : ARTING plus, sro., Vibenska 739, 757 Of
Valagské Mezifigi — odborné zptsobila 030233 -
ing. Viadimir Skacal na zakladé obchodniho
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vztahu I1C: 26793539

Technicky dozor stavebnika : ARTING plus, s.ro., Vrbenska 739, 757 01
Valasské Mezifi¢i — odborné zplsobily pracovnik
Ing. Jifi Hendrych, autorizovany inZenyr, IC:

26793539
Stavbyvedouci zhotovitele : Jifi Véznik (zastupuje Vaclav Cernoch)
Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a
zasilani danovych dokladd : Ing. Jana Grygafikova
Osoba opravnéna za objednatele schvalovat
zjistovaci protokoly a soupisy
provedenych st. praci, dodavek a sluzeb : Jifi Vé2nik (zastupuje Véaclav Cernoch)

2. PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DiLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pfedat v rozsahu, zplsobem, v dobé a za podminek
sjednanych touto smiouvou dilo:

,Hvézdarna Valasské Mezifi¢i, p.o. — odstranéni havarijniho stavu budov - 1. etapa“
(dale jen ,dilo*)
Dilem se rozumi:

a) Kompletni dodavka stavby - zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o dilo a projektovou
dokumentaci pfedanou zhotoviteli objednatelem.
b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby.

Zhotovitel se zavazuje ovéiit pfediozeny projekt. V rdmci zhotoveni dila se zhotovitel zavazuje overit
a zkontrolovat vdechny vstupni Udaje a podkiady pfedloZené objednatelem a na jejich nedostatky
upozornit.

2.2. PInéni, které je pfedmétem této smiouvy, bude pouzivano pro vykon vefejnopravni Cinnosti a nebude
na ngj aplikovan rezim pfeneseni danové povinnosti podle § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon o DPH).

2.3. Stavba je élenéna na nasledujici stavebni objekty:

Stavebni objekt:
SO 01 — Stavebni Gpravy Hlavni budovy €. p. 941

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano v uvedeném Elenéni, rozsahu, kvalité a s parametry
stanovenymi projektovou dokumentaci, touto smlouvou a stavebnim povolenim.

2.4. Zhotovenim stavby se rozumi Upiné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montéznich
praci, véetné dodavek potfebnych materialli, vyrobkl, konstrukci, stroji a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonéeni provozuschopného dila, provedeni vsech c¢innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné. Zhotoveni
dila zahrnuje i:

2.4.1. kompletaéni a koordinaéni ¢innost pfi realizaci stavby
242 pted zahajenim stavby v misté stavby provést nebo zajistit vyty€eni tras technicke
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2.5.

2.6

infrastruktury v misté jejich stietu se stavbou

2.4.3. ziizeni a odstranéni zafizeni staveni§té vCetné napojeni na technickou infrastrukturu dle
POV, stavebniho zakona a jeho provadécich predpisi a zakona ¢ 309/2006 Sb.
a provadécich predpist k zakonu &. 309/2006 Sb. zejména nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
a této smiouvy

2.4.4. zajisténi a provedeni véech opatfeni organizaéniho a stavebné technologickeho charakteru
potfebnych k fadnému provedeni dila

2.4.5  zajisténi viech dopliiujicich prizkum a vypoétu nutnych pro fadné provedeni a dokonceni
dila

2.46. projednani a zaji§téni pfipadného zvlastnino uzivani komunikaci a verejnych ploch vcetné
uhrady vymétenych poplatk( a najemného

2.4.7. zaji$téni dopravniho znaéeni k potfebnym dopravnim omezenim, jejich UdrZba, pfemistovani
po dobu realizace dila a nasledné odstranéni po pfedani dila

2.4.8. uvedeni vdech povrchl a konstrukci dotéenych stavbou do puivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky atd.) pfed dokoncenim stavby

2.4.9. zabezpedeni podminek stanovenych spravci dopravni a technicke infrastruktury

2.4.10. zajidténi dilenské a vyrobni dokumentace u téch &asti staveb, kde bude pozadovana, nebo
kde je potfeba

2.4.11. dopravu, nakladku, vykiadku a skladovani zboZi a materidlu v misté stavby ve vhodném
baleni a na vhodném misté aby nedoslo k degradaci stavebniho materiélu &i nezadoucim
zménam jeho viastnosti

2.4.12. umoznit provadéni kontroini prohlidky rozestavéné stavby dle §133 zakona ¢. 183/2006 Sb.
a zajistit GCast stavbyvedouciho

2.4.13. odvoz odpadi a obali v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, a provadécimi
pfedpisy, thrada poplatk(i za likvidaci odpadu a dolozeni dokladu o likvidaci odpadu a obal
v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. pfi prejimacim fizeni; toto ustanoveni se tyka
i likvidace tzv. nebezpeénych odpad;

2.4.14. provadéni veskerych dodavek a praci na stavbé vsouladu s platnymi pfedpisy
a s bezpectnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku

2.4.15. zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi pravnimi pfedpisy,
zejména zakonikem prace, zdkonem ¢. 309/2006 Sb. a provadécimi predpisy

2.4.16. pfi provadéni dila zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi dle platnych piedpis(

2.4.17. vedeni stavebniho deniku v rozsahu &l. 7 této smlouvy a pfedani jeho originlu objednateli
pfi protokolarnim pfedani a pfevzeti dila. Stavebni denik bude vzdy na stavbé k dispozici
opravnénym zastupcim Gcastnikl vystavby

2.4.18. mit po celou dobu stavby pojiténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tieti osobé Cinnosti
zhotovitele a stavebn& montazni pojisténi

2.4.19. zajisténi a kontrolu jakosti provadéni dila v souladu s normami fady CSN EN IS0 9000

2.4.20. dusledny uklid staveni§té a okoli v prGbéhu stavby a pfed protokolarnim pfedanim
a pfevzetim dila

2.4.21. bezodkladné odstranéni pfipadnych zavad zjisténych pfi zavéreéné kontrolni prohlidce
stavby

2.4.22. aktivni spoluprace s koordinatorem bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a neprodlené podani jakychkoliv informaci souvisejicich s vykonem funkce koordinatora.

2.4.23. aktivni spoluprace a respektovani pozadavkd organa statni pamatkové péce vzhledem
k tomu, Ze hlavni budova Hvézdarna Valasské Mezific¢i — ¢. p. 941 je vedena jako pamatkové
chranény objekt

2.4.24. disledné dodrzovani zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakazky na stavebni prace zadané
dle zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ovéfenou projektovou dokumentaci
a stavebnim povolenim vydanym dne 27.03.2012, stavebnim Gfadem ve Valadském Mezifici, .|
M&UVM 13648/20112, spisova znatka SR/10836/2012/Za-330 a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, ze mu pfed podpisem této smlouvy byla pfedana projektova dokumentace

a zaroven prohlasuje, Ze se s ni jako odborné zpusobily seznamil a na zakladé toho prohlasuje, ze
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2.7,

2.8.

2.9

dilo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby slouZilo svému
GCelu a splhovalo v8echny poZadavky na néj kladené a olekavané. Zhotovitel také podrobné
prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vé. vykazu vymér a na zakladé toho pfistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat pfipadné zmény
vécného rozsahu a technického feSeni dila.

V pfipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové ¢asti projektové dokumentace a jeho
technickych specifikacich a v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&. vykazu vymér, bude
platit vykaz vymér.

Objednatel je opravnén i v pribéhu provadéni dila poZzadovat zamény materialt a technologii oproti
plvodné navrzenym a sjednanym materialim a technologiim v projektové dokumentaci a zhotovitel je
povinen na tyto zamény pfistoupit. Zhotovitel bude v takovém pfipadé pii vybéru subdodavatell
prihlizet k doporuéeni objednatele. PoZzadavek na zaménu materiald a technologii musi byt pisemny.
Zhotovitel ma pravo na Uhradu veskerych prokazatelné zbyte¢né vynaloZenych nakladd, pokud jiz
plvodni material nebo technologii zajistil (postup viz. &l. 2.12).

2.10.Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli pfedana ve 3 vyhotovenich v tisténé

2.1

formé a 1x na CD v digitaini formé (ve formatu PDF a formatu zpracované PD (DWG., DGN., DOC.,
EXE....) vsouladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sh. a provadécimi predpisy, zejména vyhlaskou
¢. 499/2006 Sh. a prilohou €. 3 k této vyhlasce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat vSechny
zmény na stavbé, k nim2z doslo v pribéhu zhotoveni dila. Kazdy vykres projektu bude opatfen
jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény =zakreslila, vcetné razitka zhotovitele. U vykresu
obsahujiciho zménu proti projektu bude pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény
s oscbou vykonavajici autorsky dozor a technickym dozorem objednatele a jejich souhlasné
stanovisko. U téch ¢&asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zzadnym zménam, bude
uvedeno ,beze zmén“. Soucasti bude i celkova situace skuteéného provedeni stavby v¢. pfivodd,
pfipojek, komunikaci, podzemnich inadzemnich vedeni v aredlu staveni$té s udaji o hloubkach
ulozeni siti (tato &ast bude iv digitalni podobé). Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou
projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani
a pfevzeti dila.

1. Zmény dila — ZMENOVY LIST

2.11.1. Objednatel si vyhrazuje pravo pfed realizaci dila nebo v pribéhu realizace upravit rozsah,

nebo prfedmét dila, a to zejména z divodl:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které byly obsazeny
v zadavacich podminkach a zménou dojde k ztiZeni pfedmétu dila (ménéprace)

b) provedeni dodateCnych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které nebyly obsaZeny
v zadavacich podminkach a zménou dojde k rozsifeni pfedmétu dila (viceprace)

c) pozadavki spravcl technické infrastruktury
Pokud objednatel toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila pfistoupit.

2.11.2. Pokud zhotovitel zjisti, Ze realizace stavby vyZaduje provedeni praci, které nebyly obsazeny
v zadavaci dokumentaci a jsou nezbytné k bezvadnému provedeni dila dle odst. 2. (viceprace),
nebo Ze zadavaci dokumentace obsahuje prace, které nesouvisi s pfedmétem dila, a tyto jsou
jiz provedeny, nebo je lze provést levnéji a v mensim rozsahu (ménéprace), predloZi
neprodlené TDS navrh zménoveého listu, ktery bude pfedloZen nejpozdéji na nejblizS§im KD
objednateli.

2.11.3. Ménéprace a viceprace budou nacenény dle &l. 4 smlouvy.

2.11.4. Veskeré zmeény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi této smlouvy uvedenymi

dale a zakonem €. 137/2006 Sb. ve znéni pozdejSich predpis,

. Tyto prace mohou byt zahajeny az po odsouhlaseni objednatelem.

. Za Uplnost a evidenci schvélenych a &islovanych zménovych listd stavby odpovida zhotovitel.

. Pred vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace, dodavka a sluzba technicky a cenové

specifikovana ve Zménovém listé a ten odsouhlasen technickym dozorem stavebnika

-
~N O
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2.1

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

a projektantem. Zhotovitel pfediozi odsouhlaseny Zménovy list objednateli. Ten, v pfipade, ze
udaje ve Zménovém listé uzna, zménovy list odsouhlasi.
2.11.8. Odsouhlasené zménové listy, které povedou ke zméné zakladnich parametrl stavby, budou
predioZzeny ke schvaleni orgadniim objednatele formou dodatku ke smlouvé.
2.Pfi zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvalené projektové dokumentace,
pravomocného stavebniho povoleni a této smilouvy. Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni
stavebnich praci, sluzeb a dodavek subdodavatele. Zhotovitel je povinen do 30 dn{i ode dne
uzavieni této smiouvy o dilo pfedlozit objednateli seznam subdodavateli, véetné jejich
identifikaénich udajl (Firma, sidlo, IC, DIC, statutarni organ), druh stavebnich praci, dodavek
a sluZeb, které budou provadét, a to pokud stavebni prace, dodavky a sluzby na dile budou o objemu
vySSim nez 5 % nabidkové ceny bez DPH. Zhotovitel je povinen objednatele o kazdé zméné
v dodavatelském systému neprodlené informovat. Jestlize tak neucini a na stavbé bude jiny nez
uvedeny subdodavatel nebo budou subdodavatelsky provadény stavebni prace, dodavky a sluzby,
u kterych si objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil, Ze nesmi byt provadény subdodavatelsky, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti smiuvni
pokutu dle €l. 15.1. pism, j) této smlouvy.

3.  TERMIN A MiSTO PLNENi

Termin zahajeni doby pinéni
a pfedani stavenisté: 14.6.2012

Termin dokonéeni a protokolarni pfedani
a pfevzeti dila: 9.8. 2012

Prace zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho pfedani
a pfevzeti stavenisté. Posun terminu zahdjeni doby plnéni maximainé o 3 tydny nebude divodem ke
zméné terminu dokonéeni a pfedani dila.

Harmonogram éasového pribéhu stavby je pfilohou €. 1 smlouvy

3.3.1. harmonogram zaéina terminem pfedani a pfevzeti stavenisté a kondéi terminem predani
a prevzeti dila vCetné Ihlty pro vyklizeni stavenisté.

3.3.2. harmonogram bude ¢lenén dle SO a mésice

3.3.3. Po zahjjeni stavby bude harmonogram dale rozpracovan a bude zahrnovat i souvisejici
technické a provozni navaznosti (doCasné vystéhovani dotéenych prostor hvézdarny,
podminky provozu apod.).
Dale bude harmonogram rozpracovan dle pozadavk(i objednatele na dil¢i ¢asti a profese
s oznacenim termini montazi a zkousek.

3.3.4. Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram stavby v aktualnim stavu a o jeho souladu
s priibé&hem realizace praci informovat pravidelné ugastniky KD.

3.3.5. Harmonogram stavby a v ném sjednané terminy jsou pro zhotovitele zédvazné a Ize je ménit jen
dodatky ke smiouveé.

Objednatel si vyhrazuje pravo na jednostrannou zménu terminu zahdjeni plnéni dila a zhotovitel je

povinen na tento poZadavek bez dalSich pozadavkil pfistoupit. Doba realizace v kalendéfnich tydnech

zlistane nezménéna.

Objednatel je opravnén prevzit Fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.

Mistem plnéni je Hvézdarna ValaSské Mezifi¢i, p. 0., Vsetinska 78, 757 01 Valagské Mezifi&i, Hlavni

budova €. p. 941, parc. & 1075, k.. 776360 Valasské Mezifi&i - mésto.

4. CENADILA
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4.1.

Smiuvni strany se v souladu s ustanovenim zékona ¢. 526/1990 Sb., o cenédch, ve znéni pozdéjsich
piedpisll, dohodly na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu &l. 2. této smiouvy, ktera
¢ini:

2.258.129,- K& (bez DPH)
(slovy: Dvamilionydvéstépadesatosmtisicjednostodvacetdevét korun Eeskych)
451.626,- K& DPH 20 %
2.709.755,- K& (véetné DPH)

(slovy: Dvamilionysedmsetdevéttisicsedmsetpadesatpétkorun ¢eskych)

Rozpis ceny:

a) Kompletni dodavka stavby

2.243.129.- K& (bez DPH)
448.626,- KE DPH 20 %

2.691.755,- K& (véetnd DPH)

b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

15.000,- K& (bez DPH)
3.000,- K& DPH 20 %

18.000,- K& (véetné DPH)

Cena dila je stanovena zhotovitelem na zakladé polozkového rozpodtu, kiery je soucasti jeho
nabidky. Zjisténé odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky poloZkového rozpottu nemaji
vliv na smiuvni cenu dila, na rozsah dila ani na dal$i ujednani smiuvnich stran v této smiouve.
Polozkovy rozpodet bude nadale slouzit k ohodnoceni provedenych ¢&asti dila za Gcelem dilci
fakturace, resp. uplatnéni smiuvnich pokut. Na jeho zakladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni
provedenych dodavek, praci a sluzeb, které bude podkladem pro mésiéni fakturaci zhotovitele.
Polozkovy rozpodet je pfilohou &. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v poloZkovém rozpoctu

jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.

Do ceny dila jsou zahrnuty vedkeré naklady potiebné ke zhotoveni dila vrozsahu dle ¢l 2.
Sjednana cena obsahuje i predpokiddané naklady vzniklé vyvojem cen, a to aZz do terminu
protokolarniho pfedani a prevzeti fadneé dokonceného dila dle této smlouvy.

Prislugna sazba dané& z pfidané hodnoty (DPH) bude uétovana dle platnych predpist CR v dobé
zdanitelného plnéni. Za spravnost stanoveni pfislu$né sazby dané z pfidané hodnoty nese veskerou
odpovédnost zhotovitel.

Cena dila podle odst. 4.1. je cenou nejvyse pfipustnou a miZe byt zménéna jen dodatkem
smlouvy z nize uvedenych diivodu:
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46.

4.7,

4.8.

4.9,

5.1.
52.

a) pred nebo v pribéhu realizace dila dojde ke zménam dafiovych predpist majicich viiv na
cenu dila, vtakovem pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané zpfidané hodnoty
platnych ke dni zdanitelného pinéni

b) v pfipadé vicepraci, sluzeb a dodavek pozadovanych objednatelem a neobsazenych
v zadavaci dokumentaci

c) v pfipadé ménépraci
d) v pfipadé pferuseni praci na dile del$im jak 6 mésic,

Kazda zména rozsahu dila oproti zadavaci dokumentaci podle &l. 2. této smlouvy musi byt pfedem
odsouhlasena objednatelem.

Stanoveni ceny u zmény rozsahu a pfedmétu dila

4.7.1. Ocenéni dodateCnych st. praci dodavek a sluZeb - vicepraci (ménépraci) bude provedeno
s pouzitim polozkovych cen polozkového nabidkového rozpoétu (pfiloha &. 2 této smlouvy)
zhotovitele formou Zménoveého listu.

4.7.2. Pro prace a dodavky neuvedené v polozkovém rozpoétu budou pouzity ceny ze sbornikii URS
Praha a.s., v pfipadé Zze nebudou ve sbornicich URS Praha a.s., tak dle sbornikii RTS
Brno pro obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany. Tato cena mize byt nasledné
snizena nabidkou zhotovitele ve vefejné zakazce.

4.7.3. Pro prace a dodavky neuvedené v téchto sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace
nebo hodinové sazba takto:

- pro montazni prace 300. - K&/hod. bez DPH
- pro revize a zkousky 400. ,- K¢/hod. bez DPH

4.7.4. k zakladnim nakladim neni zhotovitel opravnén pFipog&itat pfirazku na podil vedlejsich
rozpoctovych nakladl

4.7.5. k celkovemu sou¢tu nakladd pak bude dopoctena DPH podle predpisti platnych v dobé vzniku
zdanitelného pinéni

Zhotoviteli vzniké pravo na zvy$eni sjednané ceny teprve v piipadé, Ze zména bude odsouhlasena
formou uzavieného dodatku ke smlouvé smiuvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke
smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na Ghradu ceny za dodateéné stavebni prace, dodavky a
sluzby.

Davodem pro zménu ceny dila neni pinéni zhotovitele, které bylo vyvolano jeho prodlenim
s provadénim dila, vadnym pInénim, chybami a nedostatky v polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto
chyby disledkem nepfesného nebo netplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
dle vykazu vymér.

5.  PLATEBNIi PODMINKY
Smluvni strany se dohodly na Ghradé ceny dila takto:
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly na uhrazeni ceny za dilo na zakladé dafiového dokladu vystaveného
zhotovitelem, kde dnem zdanitelného pinéni bude den protokolarniho pfedani a prevzeti dila.
Darovy doklad bude vystaven zhotovitelem dle skute¢né provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb na zakladé objednatelem schvalenych soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim
cenovych Udaji polozkového rozpodtu zhotovitele doloZeného v nabidce.

Zhotovitel pfedloZi objednateli polozkovy soupis provedenych praci a dodavek k odsouhlaseni
nejpozdéji do tfi pracovnich dnd ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

Objednatel, resp. technicky a autorsky dozor stavebnika (TDS a AD) provede kontrolu spravnosti
soupisu provedenych praci a dodavek do &ty pracovnich dni od predlozeni. Pokud nema
k pfedlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb vyhrady, vrati je
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

neprodlené po provedeni kontroly potvrzeny zpét zhotoviteli. V opatném pfipadé soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole zhotoviteli
k pfepracovani. Ten je povinen pfediozZit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
objednateli do tfi dnll od jejich vraceni objednatelem k pfepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi
obé&ma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnozstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodavek
a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.
Sporna &ast bude feSena postupem dle ¢€l. 17 této smlouvy.

V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb je zhotovitel
opravnén po protokolarnim pfedani a pfevzeti dila vystavit danové doklady na objednatele.

Pfilohou danového dokladu musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb podepsany zhotovitelem, TDS a AD a protokol o prfedani a pfevzeti dila. Pro ocenéni dila
budou vyuZity cenové Udaje polozkového rozpoctu zhotovitele dolozeného v nabidce.

Soucasné s danovym dokladem budou pfedany objednateli samostatné podklady, které budou
jednoznaéné vymezovat naklady souvisejici s pofizenim majetku v souladu s Pokynem
Generalniho finanéniho feditelstvi D-6, k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢&. 586/1992 Sb. (vyhlaska & 410/2009 Sb., kterou se provadeji néktera
ustanoveni zakona €. 563/1991 Sb., o Gc€etnictvi, ve znéni pozdéjsich predpis(, pro nékteré vybrané
u€etni jednotky),

PoloZky danového dokladu budou tfidény, podle dodavaného pfedmétu pinéni na:
- budovy, haly, stavby

- stroje, pfistroje a zafizeni

- dopravni prostfedky

- drobny hmotny dlouhodoby majetek

- adalsi v souladu s rozpoctovou skladbou

Darovy doklad musi byt pfedan zhotovitelem objednateli nejpozdéji 13. kalendafni den ode dne
uskute€néni zdanitelného pinéni a fadné dolozen nezbytnymi doklady, které umozni objednateli
proveést jejich kontrolu.

V pfipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny darfiovy doklad, doloZzeny objednatelem odsouhlaseny soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ustanoveni odst. 5.2 tohoto ¢lanku smlouvy.

Danovy doklad musi obsahovat nalezitosti darfiového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Smluvni strany se dohodly na pozastavce ve vy$i 10 % ze smluvni ceny dila (bez DPH), tj. zakladni
ceny dila. Objednatel uhradi faktury aZz do dosazeni 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v platné
vySi s tim, Ze pozastavka ve sjednané vysi bude uvolnéna takto:

10 % ze smiuvni ceny dila bez DPH bude uvolnéno po odstranéni véech vad a nedodélk(, které
byly zjistény v ramci pfejimaciho fizeni a uvedeny v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Splatnost faktur je 30 dni ode dne jejich prokazateiného doruéeni do sidla objednatele.
V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla doru¢ena do sidla objednatele tfeti den ode dne
odeslani. Objednatel miize pozadovat prodlouzeni splatnosti faktur bez uplatnéni sankci ze strany
zhotovitele. V pfipadé prechodného nedostatku finanénich prostfedku na strané objednatele
mliZze zastupce objednatele pozadat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této zadosti
vyhovét bezpodmineéné. Pro tento pfipad je sjednan nasledujici postup:

V pfipadé kratkodobého nedostatku finanénich prostfedk( na strané objednatele poskytne zhotovitel
objednateli prodlouzenou lhitu splatnosti faktur a to v délce 90 dn(. Odklad splatnosti plateb dle
tohoto ustanoveni nema vliv na termin dokonceni dila sjednany touto smlouvou.

Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel
povinen tuto skute¢nost do 4 kalendafnich dn pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny
darfiovy doklad zhotoviteli s uvedenim dlvodu nespravnosti. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen
vystavit novy dafovy doklad. Vystavenim nového darfiového dokladu bé&zi nova lhata splatnosti.

Strana 9




Zhotovitel bere na védomi, Zze v pfipadé opravnéného vraceni dafiového dokladu nema narok na
urok z prodieni dle &l. 15 této smlouvy.

5.10.Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem odepsani pfislusné éastky z uctu objednatele
ve prospéch uétu zhotovitele.

5.11.0Ohledné praci, na které se nevztahuje pfenesena danova povinnost dle zakona o DPH, zhotovitel
prohlasuje, Ze:

511.1. nema v Umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného pinéni podie této
smlouvy,

511.2. mu nejsou znamy skute€nosti, nasvédCujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy
nemize dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

5.11.3. nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu.

6. STAVENISTE

6.1. Stavenidtém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni stavenisté vymezeny projektem, touto
smlouvou a pravomocnym stavebnim povolenim.

6.2. Objednatel prfeda zhotoviteli stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smiuvni strany podrobny pisemny zapis —
protokol, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Predani a pfevzeti
staveni$té bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

6.3. Zhotovitel pfejima na sebe odpovédnost za provéfeni stavenisté a seznameni se se vSemi
informacemi a ostatnimi dokumenty, které jsou soucasti smlouvy. Pokud podklady nebudou piné
dostateCné nebo kompletni, aby dovolily provadéni dila dle této smlouvy, pak bude na
odpovédnosti zhotovitele shromazdit chybéjici informace. Pokud to bude potfebné pro spravné
provadéni dila dle této smlouvy, zhotovitel provefi stavenisté a zkontroluje podminky na stavenisti,
jakoz i stavajici nadzemni a podzemni konstrukce, zafizeni, budovy anebo systémy a jejich stav.
Zhotoviteli nebude dovoleno predlozit Zadny narok na dodate¢né platby a prodlouZeni smluvniho
terminu dokoncéeni dila z dlvodl chybné interpretace jakékoliv zalezitosti ve vztahu ke stavenisti.

6.4. Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. Stavenisté musi byt oploceno a osvétieno.
Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti stavenidtni rozvody potifebnych médii a jejich pfipojeni a
odbér z objednatelem uréenych mist. Zhotovitel uspofada a bude udrzovat stavenisté v souladu
s projektem, touto smlouvou a platnymi pravnimi pfedpisy zejména zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a

nafizenim vlady & 591/2006 Sb. Prostory stavenisté budou vyuzivany vyhradné pro U(cely
souvisejici s realizaci dila. Soucasti zafizeni stavenisté bude i kancelaf pro TDS.

6.5. Zhotovitel je povinen si pfi pfevzeti stavenisté zajistit vytyéeni tras stavajicich inzenyrskych siti na
stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplscbem chranit.
V pfipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sité do plvodniho stavu na
své naklady a uhradit pfipadné 8kody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim.

6.6. Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zabezpeli zhotovitel tak,
aby zabranil podmaceni staveni$té nebo sousednich pozemkd.
6.7. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek v souladu se stavebnim zakonem informaéni tabuli:

6.7.1.tabuli s identifikacnimi Gdaji stavby, (dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a provadéciho pfedpisu,
obsahujici informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinatora
bezpecnosti prace) dle vzoru pfedaného objednatelem.

6.7.2.Zhotovitel zajisti tabuli na své naklady a umisti ji na viditelném misté u vstupu na staveniste.
Zhotovitel je povinen navrh tabule vCetné jeji velikosti a umisténi pfedem projednat
s objednatelem. V opalném pfipadé ma objednatel pravo trvat na odstranéni tabule.
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Zhotovitel se zavazuje informaéni tabuli po celou dobu realizace dila udrZovat v aktuainim
a dobrém (Citelném) stavu.

6.8. Zhotovitel je povinen priibézné ode dne pfedani stavenisté az do doby protokolarniho pfedani
a prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.
Fotodokumentaci pfedé zhotovitel objednateli v digitalni formé pfi mésicni fakturaci a pfi pfedani
stavby. Touto povinnosti neni dotéeno pravo objednatele pofizovat si vlastni fotodokumentaci.

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své naklady
dopravni znaceni potfebnd pro realizaci dila. Uzivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pfed
jejich vyuzitim projedna pfimo s jejich provozovatelem.

6.10. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnemu nebo
zbyte¢nému obtézovani okoli stavby, k naruseni provozu hvézdarny, ke znedistovani komunikace,
vod a k poruseni ochrannych pasem, pfi plném respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku
tretich osob v zajmovém uzemi.

6.11. Zhotovitel je povinen udrzovat pribézné na stavenisti pofadek a cistotu, je povinen odstranovat
bez zbytec¢ného odkladu a na svllj naklad obaly, odpady, nelistoty a stavebni sut a nepotfebny
material. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo nakladano zplsobem, ktery je v souladu
s ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, v¢. provadécich predpist v platném znéni
a v souladu se zakonem o cobalech.

6.12. Zhotovitel odpovida za to, ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace docasné uzivané pro
stavenisté a ponechané v uzivani vefejnosti, véetné osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, napf. chodniky pod lesenim, podchody apod., budou po dobu provadéni dila bezpecné
udrzovany a po setméni nalezité osvétleny.

6.13. Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo daldi pracovniky pfebyvat na zadné z
¢asti stavenisté nad ramec pracovnich éinnosti.

B.14. Zhotovitel vyda stavenistni pfedpisy stanovujici pravidla, kterd musi byt zachovavéna pfi
provadéni dila na stavenisti. Tyto stavenistni pfedpisy musi byt objednateli pfedany nejpozdé&ji v
den pfedani stavenisté zhotoviteli.

6.15. Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 15 pracovnich dni ode dne protokolarniho pfedani a
prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi pfejimacim fizeni dohodnuto jinak.

7. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNi DNY (KD)

7.1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést
ve smyslu § 157 zakona €. 183/2006 Sb. a provadéciho pfedpisu.

7.1.1.0bsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zptsob jeho vedeni jsou stanoveny
zakonem ¢. 183/2006 Sb. a pfilohou €. 5 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

7.2. Smiuvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnu stavby dle pribéhu a potreb stavby,
nejméné vsak 1x za étrnact dnd, a to na stavenisti, Kontrolni dny organizuje technicky dozor
stavebnika, ktery zaroven vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pfeda v8em zucastnénym.
Kontrolni dny se zaméfi na kontrolu kvality a vécného a ¢asového postupu provadéni praci.
kontrolnich dnech nese kazdy udéastnik samostatné ze svého. Pozada-li oto technicky dozor
stavebnika, zucastni se kontrolniho dne statutarni zastupce zhotovitele, pfipadné hlavni
subdodavatelé zhotovitele.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

8.  PROVADENi DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANOU ZDRAVIi PRI PRACI NA STAVENISTI

Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly véem osobédm povéienym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona &. 183/2006 Sb. a zakona ¢. 309/2006
Sb. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi osoby povéfené vedenim stavby
(stavbyvedouci) zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona €. 309/2006 Sb. vztahujici se ke stavbé
- seznam doklad( a rozhodnuti statnich organii ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, doplfiky

- pfehled a seznam provedenych zkousek.

Zhotovitel bude ve vécech plnéni pfedmétu této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym
dozorem stavebnika, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem.
Objednatel pfed uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem
technického dozoru stavebnika a funkci koordinatora BOZP dle zakona €. 309/2006 Sb.,
a s rozsahem jejich opravneéni. Objednatel je opravnén v priibéhu stavby provést vyménu osoby
vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo koordinatora. Na tuto skuteénost je povinen
zhotovitele pisemné upozornit.

Technicky dozor stavebnika je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v pfipadech kdy:
- hrozi nebezpeéi vzniku majetkové skody,
- je ohrozeno zdravi a bezpecnost zaméstnancli nebo jinych osob,
- je ohrozena bezpeénost stavby,
- hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor stavebnika zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen" koordinator®) je opravnén
vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a pinit povinnosti, kterymi ho objednatel povéfi vsouladu se zadkonem ¢&. 309/2006 Sb.
a provadécimi pfedpisy.

9. PODMINKY PROVADENI DiLA

Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit provadeni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen pisemné
seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé zmeény této osoby prokazatelné
seznamit pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pfi pfedani stavenisté
seznamit objednatele s opravnénimi, ktera stavbyvedoucimu udélil. Stavbyvedouci musi mit sidio
na stavenisti a musi byt pfitomen na stavbé po celou dobu vystavby aZz do odstranéni vad
a nedodelkl zjisténych v ramci pfejimaciho fizeni. Stavbyvedouci musi byt schopen a opravnén
projednat a rozhodnout veskeré technické problémy, které mohou vzniknout pfi provadéni dila
na stavenisti. Bude rovnéz povéren dodrzovanim €asového planu v3ech &innosti souvisejicich
s individualnimi zkouskami, koordinaci vSech ¢&innosti zhotovitele a dokumentaci pro veskeré
zalezitosti, tykajici se individuainich zkousek, komplexniho vyzkouSeni, zkuSebniho provozu
a zaruénich zkousek. Jeho pracovni pfidéleni na stavenidti musi trvat aZz do podpisu protokolu
o pfevzeti dila.

Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu (proti zcizeni, poskozeni, degradaci viivem nepfizné pocasi apod.) veSkerych vyrobkl,
nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajidtuje na své viastni naklady.

Zhotovitel ru¢i za to, ze vramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny material,
o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy, véetné materialli, o nichZ by mél zhotovitel na
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zakladé svych odbornych znalosti védét, Ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila
nepouzije materialy, které nemaji poZzadovanou certifikaci ¢i pfedepsany pravodni doklad, je-li to
pro jejich pouziti nezbytné podle pfislusnych predpis(.

9.4. Zhotovitel zajisti interni kontrolu jakosti dila v ramci programu systému fizeni jakosti dle CSN EN
ISO 9000. Objednatel je opravnén provést kontrolu kvality dila nezavislou tfeti osobou a zhotovitel
je povinen poskytnout potfebnou soucinnost.

9.5. Zhotovitel se zavazuje pfi rekonstrukci stavajicich konstrukci ucinit max. mozné opatreni proti zniceni
nebo poskozeni zafizeni a vybaveni hvézdarny a zateCeni destové vody do objektu. V pfipadé, Ze
tento zévazek nedodrzi, zavazuje se vSechny poskozené konstrukce, rozvody a prostory objektu
hvézdarny, uvést na své naklady do plivodniho stavu, nejpozdéji k datu ukonéeni praci na dile. Pro
prikaznost moznych budoucich poZzadavk{l na opravu poskozenych konstrukci, zhotoviteli provede
na své naklady, bezprostfedné po pfedani stavenisté, kompletni fotodokumentaci stavajiciho stavu
vnitfnich prostor(.

9.6. Vykresy a vzorky:
9.6.1. vykresy:

9.6.1.1. pokud bude realizace dila, nebo objednatel pozadovat dokumentaci pro upfesnéni
nekterych jeho c&asti, zhotovitel bezodkladné zajisti zpracovani této dokumentace
(provadéci, vyrobni, sestavné, montazni, pracovni, planovaci, dodavatelské vykresy,
situaéni plany, specifikace, soupisy zafizeni, soupisy Casti, technické specifikace
objednavek, apod.), a odsouhlasenou TDS a AD ji pfeda zadavateli v digitalni i tisténé
podobé.

9.6.2. vzorky:

9.6.2.1. pokud bude realizace dila, nebo objednatel pozadovat vzorky zhotovitelem
opatfovanych material(i, zhotovitel bezodkladné zajisti a pfedd objednateli uréeny
pocet nebo mnozZstvi téchto vzorkl. Vzorky budou pfedmétem posouzeni a materialy,
kterych se vzorky tykaji, nemohou byt vyrobeny, dodany nebo zabudovany do dila
bez tohoto posouzeni.

9.6.2.2. Dodate¢né vzorky vyzadované objednatelem, nejsou-li specificky pozadovany
v projektu, nebo technickych pfilohach, budou zhotovitelem fakturovany za skuteéné
naklady a uctovany v nasledné faktufe. Kazdy vzorek bude doplnén stitkem, na
kterém bude vyznaceno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele,
nazev stavby, misto plvodu, nazev a &islo polozky, jméno vyrobce, tovarni nazev,
¢islo modelu, odkaz na Cislo pfislusného vykresu, Cislo ¢asti a ¢lanku specifikace a
datum pfedani (udaje se uvadéji, pokud jsou aplikovateiné). Materidly a zafizeni
zabudované do dila musi byt shodné s odsouhlasenymi vzorky.

9.7. Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS stavby (zépisem do stavebniho deniku, nebo na KD
a v dostate¢ném predstihu) k provéfeni praci, které budou v dals$im pracovnim postupu zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi. Tuto vyzvu musi technicky dozor stavebnika ve stavebnim deniku
podepsat. Jestlize se technicky dozor stavebnika k provéfeni praci nedostavi do 5 dn, ackoliv byl
k tomu fadné vyzvan, je povinen hradit naklady dodate¢ného odkryti. Zjisti-li se vSak, ze prace byly
provedeny vadné, nese naklady dodateéného odkryti zhotovitel.

9.8. Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti:

9.8.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnii pfed zahdjenim praci na stavenisti spinit povinnost
dle § 16 pismeno a) zakona ¢. 309/2006 Sb.

9.8.2. Zhotovitel je povinen poskytnout vsouladu s § 16 pism. b) zakona ¢ 309/2006 Sb.
koordinatorovi souéinnost potfebnou pro pinéni jeho Ukold po celou dobu realizace stavby.

9.8.3. Zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle zakona ¢. 309/2006 Sb.
nejpozdéji 10 dnui pred zahajenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujicich fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pfediozit navrh planu podle druhu
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a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zakona ¢&. 309/2006 Sb. a provadécich
pfedpisli, zejména nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen predkladat
koordindtorovi aktualizace planu dle skute¢ného prlbéhu stavby zpravidla na kontrolnich

dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak.

10. SPOLUPUSOBENIi OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY

10.1.0bjednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfeda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji prava tretich osob.

10.2.Objednatel je povinen v rdmci svého podstatného spoluplsobeni bezplatné zhotoviteli pfedat:
a) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotovenich v tisténé formé a 1x v digitaini formé ke
dni podpisu smiouvy o dilo
b) vysledky projednani s dotéenymi organy a vlastniky v ramci stavebniho fizeni
c) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahajeni provadéni dila a Stitek stavby
d) pfedani stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila
e) jméno technického dozoru stavebnika a koordinatora a jejich opravnéni
f) vzor Zménoveého listu,
o)) vzor informacni tabule oznaceni stavenisté pro identifikaéni Gdaje stavby

11. PREDANI A PREVZETi DiLA, PROVEDENi ZKOUSEK

11.1.Zhotovitel spini svou povinnost zhotovit dilo jeho fadnym a véasnym dokonéenim a piedanim
objednateli. Objednatel je opravnén fadné provedené dilo pfevzit. Toto pravo je spinéno podpisem
protokolu o pfedani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

11.2.Pfejimaci fizeni:

11.2.1. Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku uginéném minimainé 10 pracovnich dnu pfedem
pisemné oznami datum dokonéeni dila a souCasné vyzve objednatele k pfevzeti dila.
Objednatel je povinen zahajit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dna od udinéné
vyzvy. Pokud se pfi pfejimacim fizeni prokaze, Ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen
dilo dokongit v ndhradni Ihité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady
spojené s opakovanym pfedanim a prevzetim dila.

11.2.2. Mistem pfedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani
a pfevzeti zajistit Géast technického dozoru stavebnika a autorsky dozor projektanta.
Zhotovitel mizZe vyzvat k G¢asti na predani a prevzeti dila své subdodavatele, zejména
technologickeé ¢asti stavby.

11.2.3. Prfejimaci fizeni je ukonéeno podepsanim protokolu o pfedani a pfevzeti dila
objednatelem. Nedilnou soucasti protokolu jsou pfilohy véetné soupisu vad a nedodélki
nebranicich uzivani a zprovoznéni dila. Dilo, které neni fadné dokon¢eno, neni objednatel
povinen pfevzit. Za nedokonéené dilo se povazuje dilo i v pfipadé, Ze dosaZené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym
pravnim pfedpisiim v&etné technickych norem a této smiouveé.

11.2.4. K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady:
a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby
b) osvédCeni (protokoly) o provedenych zkouskach (tlakovych, reviznich a provoznich)

c) doklad o zajisténi likvidace odpadl dle zakona ¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
pfedpis(i a provadécich predpisil, a zdkona o obalech
d) stavebni denik (deniky)
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11

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

e) osvédéeni o shodé& viastnosti zabudovanych materidld a vyrobkld s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo uji$téni dle zakona &. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpis(

f)  zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

g) osvédéeni o jakosti stavebnich dil, dalsi doklady, které bude objednatel poZadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudaéniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona,
a o kiteré pisemné pozada ve stavebnim deniku nejméné 14 dnu pfed zahajenim
pfejimaciho fizeni a dalsi doklady potfebné pro kolaudaci a uzivani dila. NedoloZi-li
zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokoncéené a schopné pfedani.

.2.5. Nedohodnou-li se smluvni strany vramci pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o
pfedani a prevzeti dila zhotovitel.

2.6. Odmitne-li objednatel fadné a v&as zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohodé
o pfedani a prevzeti dila, sepiSou strany otom zéapis, vnémz uvedou sva stanoviska.
Zhotovitel neni v prodieni, jestlize objednatel odmitl bezdlvodné pfevzit fadné zhotovené dilo.

12. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECi SKODY NA DILE

Zlinsky kraj je v souladu s § 542 odst. 1 obchodniho zakoniku od pocatku viastnikem stavby.
Veskera zafizeni, stroje, material, apod. jsou do doby, nez se stanou pevnou souéasti dila, ve
vlastnictvi zhotovitele.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na dile aZ do doby protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeli Skody (ztraty) na vedkerych materialech, hmotach
a zafizenich, které pouziva a pouzije k provedeni dila.

Zhotovitel pfedlozi na pozadani objednateli kopii pojistné smlouvy, z niz je ziejme, ze ma sjednano
pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou tfeti osobé u pojistovny CSOB Pojistovna, a.s.,
élen holdingu CSOB se sidlem Masarykovo namésti 1458, 532 18 Pardubice na pojistnou
dastku znéjici nejméné na vysi 5 000 000,- K& a pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou
vadnym vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu
realizace dila az do doby jeho protokolarniho pfedani a pfevzeti objednatelem.

Zhotovite! je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad odpovédnosti za
$kodu pfi pracovnim drazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancd.

13. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNi PODMINKY

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému v projektové dokumentaci
nebo ve smlouvé, popf. ma takové viastnosti, které mit nesmi nebo ma takové vlastnosti, které
brani radnému a efektivnimu uzivani dila k ucelu, ke kterému je uréeno.

Zhotovitel odpovida za vady, které dilo méa v dobé jeho pfedani a kieré jsou uvedeny v protokolu
o pfedani a pfevzeti dila, popfipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila, které vznikly porusenim
pravnich povinnosti zhotovitele, odpovida téZ za vady, které mélo dilo v dobé pfedani a pfevzeti,
ale které se projevily aZ po prevzeti (vady skryté).

Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét dila ma v dobé jeho pFedani objednateli a po dobu zaruéni
doby bude mit viastnosti stanovené obecné zavaznymi pfedpisy, zavaznymi ustanovenimi ¢eskych
technickych norem, popfipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smiouve.

Zaruéni doba se pocita ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila, a to v délce
60kalendafnich meésicll. U dodavek a praci s odlidnou zarukou bude poskytnuta zaruéni doba dle
vyrobcll a dodavatelll (bude dolozeno zaruénimi listy), nejméné vsak 36 mésicu.
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13.6. V pfipadé opravy nebo vymény vadnych &asti dila se zaruéni doba dila nebo jeho &asti prodlouzi
0 dobu, béhem které nemohlo byt dilo nebo jeho &ast v disledku zjisténé vady uzivano. Na
opravené nebo nové dodané &asti dila poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce, jaka by se na
tyto Casti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a pievzeti dila. Tyto nové zaruéni doby na
opravené nebo vyménéné ¢asti vSak neuplynou nikdy dfive, ne2 pavodni zaruéni doby.

13.7. Za zavady vzniklé v dUsledku nedodrzeni navodi k obsluze & nedodrzenim obvyklych zplsobi
uzivani Ci za zavady zpUsobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav
zhotovitel nenese odpovédnost. Zhotovitel je povinnen prokazatelné seznamit zastupce
objednatele se zplisoby a postupy udrzby, obvyklych zplisobil uzivani. Zaruka zanika provedenim
zmeén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. i provedenim oprav objednatelem ¢i uzivatelem,
pokud nepljde o opravy drobné, nevyZaduijici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které byly
zpUsobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

13.7.1.  Vyjimka ze zaruéni doby se vztahuje dale na zafizeni a soudasti, jez vyzaduji béznou
udrzbu a na spotiebni material.

13.8. Ustanoveni § 436 odst. 2 a 3, § 439 odst. 3, § 441 odst. 1 a 2, § 562 odst. 2 a § 565 véta druha
obchodniho zakoniku se ve vztahu zaloZeném touto smiouvou neuziji.

13.9. Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou nemiize objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

13.10. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
- veskeré dodané zboZi, zafizeni a materialy,
- veskeré provedené montazni prace,
- veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte&ného prodleni a na své vlastni naklady
provede znovu tyto Cinnosti a doda znovu &asti dila nebo opravi své &innosti a &asti dila v mife
potfebné k odstranéni vad.

13.11. Zhotovitel rovnéz poskytuje zaruku, Ze dilo bude v souladu s plany, specifikacemi a vykresy, které
pfipravil a dodal v prib&hu provadéni dila, a které byly v mife stanovené touto smlouvou
objednatelem schvaleny.

14. REKLAMACE

14.1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaruéni lhiity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti,
Ze neodpovidaji smluvnim podminkam, sdéli zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu pisemné
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do
posledniho dne zaruéni lhity, pficemZ ireklamace odeslana objednatelem v posledni den
zaruéni |haty se povaZuje za v&as uplatnénou.

14.2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do
3 pracovnich dni od obdrzeni reklamace zaéne s jejich odstrafovanim, nedohodnou-li se smiuvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co mozna nejkrat$i technicky obhajitelné lhiité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak,
ato bud opravou, nebo vyménou vadnych &asti zafizeni za nové &asti zafizeni, a to na vlastni
naklady, v€etné potfebné demontaZe a montaze, dopravnich nakladi a nakladt za odborniky
zhotovitele, ktefi byli vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smiluvnimi stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji
do 14 dnt ode dne uplatnéni reklamace.

14.3. JestliZe se béhem zaruéni Ihiity vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho &asti, které vedou,
nebo mohou vést k poskozeni zdravi osob, nebo majetku, jedna se o havarijni stav. Tyto vady je
po oznameni objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladné& a zapoCne s pracemi
nejpozdéji do 24 hodin.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady véetné terminu, nebo uvede dlivody, pro které odmita opravu pfevzit.

V pfipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnd nezahdji odstrafiovani vad a tyto neodstrani
v nejkrat$i, technicky obhajitelné 1hiité, je objednatel opravnén vadu po pfedchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil
sva prava, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady
s tim spojené.

Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po pfevzeti dila objednatelem
zplsobeny nespravnym jednanim objednatele nebo tfetich osob, & neodvratitelnymi udalostmi
mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené postupem podie
nevhodnych pokynl, popfipadé podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na
jejich dodrzeni pisemné trval.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoil souhlasnym
zapisem ve stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou
vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skuteéného
provedeni dila.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., 2e jim
reklamovana vada nebyla zplsobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni |hita,
resp., ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

15. SMLUVNIi SANKCE

Smliuvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 000,- K€ za kaZzdy zapocaty kalendarni
den prodleni s pfedanim dila. Pokud prodleni zhotovitele prfesahne 15 kalendafnich dnd, pak je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli soubézné dalsi smiuvni pokutu ve vysi 15 000,- K&
za Sestnacty a kazdy dal8i zapo€aty kalendarni den prodleni.

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodieni s odstrafiovanim vad a nedodélki
zjisténych v ramci pfejimaciho Fizeni nebo zavéreéné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 7 000,-
K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstran&nim vady

c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni Ihité ve vysi 7 000,- KE za kazdou vadu a kalendafni den
prodleni

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v dohodnuté [h(té ve vysi 7 000,- Ké za kazdou vadu a zapoéaty kalendafni den prodieni od
dohodnutého terminu odstranéni vady

e) zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu v pfipadé, Ze po dobu realizace stavby nebude po
celou pracovni dobu pfitomna na stavenisti osoba odpovédna za vedeni stavby
(stavbyvedouci), a to za kazdy jednotlivy pfipad ve vysi 5 000,- K&

f) zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za véas nevyklizené stavenisté ve vysi 7 000,-
K¢ za kazdy zapoclaty kalendafni den prodleni

g) zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za poruseni povinnosti uloZzenych mu touto
smlouvou a zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a provadécimi pfedpisy, a to za kazdy jednotlivy pfipad
ve vysi 3 000,- K¢.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.8.

16.1.

16.2.

h) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
havarie v zaruéni |hité ve vysi 10 000,- K& za kazdych zapodatych 24 hodin od nahlaseni
havarie

i) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodieni s odstran&nim havarie v dohodnuté
Ihité ve vysSi 10 000,- K& za kazdych zapog&atych 24 hodin prodleni s odstranénim havarie

J) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu, jestlize nepfedlozi objednateli seznam
subdodavatellt nebo jeho zménu v pozadovaném terminu a na stavbé bude jiny nez uvedeny
subdodavatel nebo budou subdodavatelsky provadény stavebni prace, dodavky a sluzby, u
kterych si  objednatel vzadavaci dokumentaci vyhradil, Ze nesmi byt provadény
subdodavatelsky, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni ve vysi 3 000,- K&. Tuto smluvni pokutu
vystaveného dafiového dokladu vystaveného po poruseni této povinnosti (viz &l 5. této
smlouvy).

k) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou, odst. 6.8, 6.12, 6.14. a 9.5, a to za ka2dy jednotlivy pfipad ve vysi 3.000,- K&;

) objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s thradou ceny dila dle faktury, opravnéné vystavené
po splnéni podminek stanovenych touto smlouvou a doru¢ené objednateli, Grok z prodleni ve
vysi dle nafizeni viady €. 142/1994 Sb., kterym se stanovi vy$e Urokd z prodleni a poplatku
z prodieni podle ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

Smiuvni strany se dohodly na moznosti zapoétu pohledavky Objednatele na zaplaceni smluvni
pokuty a nahrady $kody na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.

Nebude-li smluvni pokuta zapottena, sjednavaji smiuvni strany splatnost smluvnich pokut na
14 kalendarnich dnii ode dne doruceni jejich vyu&tovani.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy, neni dotéeno pravo opravnéné strany na
nahradu $kody zplsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy ve vysi pfesahujici uhrazenou
smluvni pokutu.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miize od jejiho vymahani na zakladé
své vlile upustit.

16. ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Tato smlouva zanikne spinénim zavazku dle ustanoveni § 324 obchodniho zakoniku nebo pied
uplynutim Ihlty pinéni z divodu podstatného poruseni povinnosti smiuvnich stran - jednostrannym
pravnim ukonem, tj. odstoupenim od smlouvy. Dale miZe tato smlouva zaniknout dohodou,
smiuvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je opravnéna vystavit kterékoliv ze smiluvnich
stran.

Kterakoliv smluvni strana je povinna pisemné oznamit druhé strané, Ze porusi své povinnosti
plynouci ze zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skuteénosti, které se tykaji podstatného
zhor$eni vyrobnich poméri, majetkovych pomérl, v piipadé zhotovitele pak i kapacitnich ¢&i
personalnich pomérl, které by mohly mit i jednotlivé negativni vliv na pinéni jeho povinnosti
plynoucich z pfedmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé stran& oznamit povahu piekazky
v¢. divodd, které ji brani nebo budou branit v pinéni povinnosti a o jejich disledcich. Pficem2
zprava musi byt podana pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se oznamuijici strana o
prekazce dozvédéla nebo pfi nalezité péci mohla dozvédét. Lhitou bez zbyte&ného odkladu se
rozumi 10 dni. Oznamenim se oznamujici strana nezbavuje svych zévazk( ze smlouvy nebo
povinnosti plynoucich z obecné zavaznych predpisil. Jestlize tuto povinnost oznamujici strana
nesplni, nebo neni druhé strané zprava dorucena v&as, ma druha strana narok na nahradu $kody,
ktera ji tim vznika a narok na odstoupeni od smiouvy.
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16.3. Odstoupeni od smlouvy musi strana odstupujici oznamit druhé strané pisemné bez zbyte¢ného
odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smiouvy. Lhita pro doruceni pisemneho
oznameni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany na 10 dni ode dne, kdy jedna ze
smluvnich stran zjistila podstatné poruseni smlouvy. V oznameni o odstoupeni musi byt uveden
divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k
takovému kroku opravriuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

16.4. Stanovi-li strana opravnéna pro dodate¢né pinéni Ihitu, coz u podstatného poruseni smiouvy dle
obchodniho zakoniku udinit nemusi, vznika ji pravo odstoupit od smiouvy az po uplynuti této
dodate¢né stanovené Ihity. Jestlize viak strana, ktera je v prodleni, prohlasi, Zze sviij zavazek
nesplni, miZe strana opravnéna odstoupit od smlouvy pfed uplynutim Ihiity dodateCného pinéni,
kterou stanovila, a to i v pfipadé, Ze budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatné.

16.5. Za podstatné poruseni smlouvy opraviujici objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedena v jinych ¢lancich této smiouvy je povaZovano:

a)
b)
c)

prodieni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila del$i nez 10 kalendarnich dnt
prodleni zhotovitele s ukon&enim realizace dila del$i nez 30 kalendafnich dni

piipady, kdy zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele, projektovou
dokumentaci, nebo pravomocnym stavebnim povolenim a zhotovitel pfes pisemnou vyzvu
objednatele nedostatky neodstrani

neposkytnuti nalezité soudinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskemu
dozoru, nebo koordinatorovi bezpeénosti prace i pfes pisemné upozornéni objednatele
neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

byl-li podan insolven&ni navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni va&i majetku
zhotovitele, nebo probiha-li insolvenéni fizeni v némz je feSen upadek nebo hrozici
upadek zhotovitele, a dale likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

16.6.Podstatnym porugenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfedanim staveniSté a zafizeni stavenisté vetsi jak deset

kalendarnich dnl od smluvné potvrzeného terminu

b) prodleni objednatele s platbami dle platebniho rezimu dohodnutého v této smlouve delsi

jak 30 dni (pocitano ode dne jejich splatnosti)

c) trva-li pferuseni praci ze strany objednatele déle jak 6 mésici.

16.7.Dlsledky odstoupeni od smiouvy:

16.7.1.

16.7.2.

16.7.3.

Smlouva zanika odstoupenim od smlouvy, tj. doruéenim projevu vile o odstoupeni druhému
Geastnikovi. Odstoupeni od smlouvy se véak nedotyka naroku na nahradu Skody, ledaze
diivodem vzniku &kody byly okolnosti, které je mozno v souladu s touto smlouvou povaZovat
za "vy$8i moc", a smiluvnich pokut vzniklych porusenim smlouvy; odstoupeni od smiouvy se
nedotyka ani Fe$eni spor(l mezi smiuvnimi stranami a jinych ustanoveni této smiouvy, ktera
podle projevené ville stran nebo vzhledem ke své povaze maiji trvat i po ukoneni smlouvy. Je-
li v8ak smiuvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenarlsta jeji vySe po zaniku smiouvy.

Zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélk(, a také zaruky za
jakost praci, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupeni od smiouvy,
plati i po takovém odstoupeni, a to pro tu &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni
realizoval.

Odstoupi-li nékierda ze stran od této smlouvy na zaékladé ujednani z této smiouvy
vyplyvajicich, smluvni strany vypofadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis véech provedenych praci a ¢innosti ocenénych zplUsobem,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finan&ni vy&isleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dilé¢i“ konecnou fakturu;
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- zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnd
od obdrzeni vyzvy zahdjit "dil¢i prejimaci Fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli prace provedené do doby odstoupeni od smiouvy na zakladé
vystavené faktury.

16.7.4. V pfipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy$e uvedeného postupu ke
shodé a pisemné dohodé&, bude postupovano dle &l. 17 této smiouvy.

17. SPORY

17.1. Jakykoliv spor vznikly z této smiouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smiuvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusénym soudem, piic¢emz soudem mistné pfislusnym
k rozhodnuti bude na zakladé dohody smiuvnich stran soud uréeny podle sidla objednatele.

18. DODATKY A ZMENY SMLOUVY

18.1. Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prabézné éislovanymi smluvnimi
dodatky, je2 musi byt jako takové oznaceny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podiéhaji temuz smluvnimu rezimu jako tato smiouva.

19. DUVERNA POVAHA INFORMACI, DUSEVNi VLASTNICTVi
19.1. Informace, které zhotovitel ziska v priibéhu provadéni smiuvnich praci nebo v jejich souvislosti,
budou povaZovany za informace d(vérného charakteru a zhotovitel s nimi bude zachazet
v souladu s § 271 a n. obchodniho zakoniku. Toto ustanoveni se uplatni rovnéz reciproéné.

19.2. Vyjimku z diveérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou véeobecné znamé
a dostupné.

19.3. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzaviena v rozsahu dle
zakona €. 137/2006 Sb. a zakona &. 106/1999 Sb.

19.4. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouzije bez projednani s objednatelem vysledek &innosti
chranény pravem priimyslového ¢i jiného dusevniho viastnictvi a uplatni- li opravnéna osoba z tohoto
titulu sve naroky vi¢i objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofadani vzniklych
majetkovych pomérd.

19.5.Zhotovitel prohlasuje, Ze objednatel bude opravnén jakékoliv dilo, které bude predmétem pinéni
dle této smlouvy (pokud bude naplfiovat znaky autorského dila) uzit jakymkoli zplisobem a v rozsahu
bez jakychkoli omezeni a Zze v(¢i objednateli nebudou uplatnény opravnéné naroky majitell
autorskych prav Ci jakékoli opravnéné naroky jinych tietich osob v souvislosti s uzitim dila (prava
autorska, prava pfibuzna pravu autorskému, prava patentova, prava k ochranné znamce, prava
z nekalé soutéZe, prava osobnostni &i prava viastnicka aj.). Zhotovitel touto smlouvou poskytuje
objednateli opravnéni k vykonu prava dilo uzit jakymkoli zplisobem v rozsahu neomezeném, co
se tyka Casu, mnozZstvi uZiti dila a opravnéni upravit &i jinak ménit dilo nebo dilo spojit s jinym
dilem. Objednatel m{ize sva opravnéni k dilu nebo jeho &ast postoupit tfeti osobé a zhotovitel dava
k takovému poskytnuti timto svijj vyslovny souhlas. Licence ke véem opravnénim objednatele podle
této smlouvy je bezGplatna.
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19.6.Veskera majetkova prava a uzivaci prava na jakékoliv vysledky, resp. jakékoliv vystupy &innosti
zhotovitele dle smlouvy, pfechazeji na objednatele v piném rozsahu bez jakéhokoliv omezeni
v okamziku jejich pfedani objednateli.

19.7.Zhotovitel nesmi pouzit vystupy dle smlouvy pro potieby jakékoliv tieti osoby a ani pro vlastni
podnikani.

19.8.Zhotovitel je povinen usporadat si své pravni vztahy s autory autorskych dél tak, aby splnéni
poskytnuti nebo pfevodu prav nebranily Zadné pravni prekazky. Zhotovitel neni opravnén
k provedeni jakychkoliv pravnich tkonli omezujicich uziti dila objednatelem nebo zakladajicich
jakékoliv jiné naroky zhotovitele nebo tfetich osob nez jaké jsou stanoveny smlouvou.

20. VYSSimoc

20.1. Za pfipady vy88i moci jsou povaZovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo doasné
pinéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smiouvy a které
nemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidany nebo odvraceny.

20.2. Smluvni strana, které je timto znemoznéno pinéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené
informovat pfi vzniku takovych okolnosti druhou smiuvni stranu a pfedloZi ji vhodné doklady pFip.
informace o tom, Ze tyto okolnosti maji podstatny vliv na pinéni smluvnich povinnosti.

20.3. V pfipadé, Ze pUsobeni vy$si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé& smluvni strany dal$i postup
provadéni dila, resp. zménu smiuvnich povinnosti, a uzaviou pfislusny dodatek k této smlouve.

21. ROZHODNE PRAVO
21.1. Smluvni vztah upraveny touto smlouvou se fidi a vyklada dle zakoni platnych v Ceské republice.

21.2. Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, dohodly se smiuvni strany ve smyslu § 262
obchodniho zakoniku, Ze se tento smluvni vztah fidi pFisludnymi ustanovenimi zakona &.
513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi.

22. ZAVERECNA USTANOVENI

22.1. Zhotovitel nesmi pFevadét piné ani z¢asti své zavazky ani prava a povinnosti, které ma plnit
podle této smlouvy, aniz by pfedem obdrzel od objednatele pisemny souhlas s pfevodem. To se
netyka prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smiuv o dilo uzavienych mezi zhotovitelem a jeho
subdodavateli dila.

22.2. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu statutarnimi organy smluvnich stran, nebo osobami jimi
zmocnénymi za podminky, Ze je platna.

22.3. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

22.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbyvaji platnosti v8echna pfedchozi pisemna i Ustni ujednani
smiuvnich stran vztahujici se k dilu.
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22.5. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych 0dajl, které jsou uvedeny v ¢l. 1. této smlouvy.
V pfipadé, Ze dojde v pribéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych Udajll, zavazuji se strany
oznamit druhé strané bez zbyteéného odkladu aktualizaci téchto udaja.

22.6. Pfilohou €. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v ¢lenéni SO a mésice
PFilohou €. 2 této smlouvy je ocenény vykaz vymér (polozkovy rozpocet)

22.7. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi 2 vyhotoveni, objednatel

obdrzi 2 vyhotoveni.

Ve Valasském Mezifici dne...?éf.@t -355 {4

Objednatel:
Hvézdarna Valasské Mezifici, p.o.

"'_xMLAé‘Qt« 1
j x Hvézdarna

3
‘ %4. * ’f:;
w K| & Valadské Mezivig

Ing. Libor Lenza
feditel
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Ve Vsetinddne 7. G. T=7

Zhotovitel:
Jasy Vsetin s.r.o.

JASY Vsetfn s.r.0.
4. kvétna 353
755 01 Vsetin

el
A

Viktor Syptak
jednatel spole€nosti s ru¢enim omezenym



